

Atto Dirigenziale n. 107
in data: 17/10/2013

Oggetto: Appalto lavori di: **SISTEMAZIONE A COMPLETAMENTO P./ZZA A. MORO - (rifacimento rotatoria).**
* **Intervento suppletivo di sistemazione/manutenzione marciapiede stradale lato Nord**
* Affidamento lavori all'Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto

L'AMMINISTRATORE UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di Treviso in data 18/07/2007 e rep. 74142 -la Società "Ponzano Patrimonio e Servizi srl" (denominata P.P.S. srl), interamente partecipata dallo stesso e alla quale sono stati assegnati il settore comunale delle oo.pp. e manutenzioni, nonché la gestione di alcuni servizi di interesse comunale. Per raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Soc./tà è stato stipulato un contratto "di servizi" con successive integrazioni, a definire: finanziamenti ed obiettivi da perseguire;

PRESO ATTO della delibera di G. C. n. 147 del 11/07/2013, successivamente aggiornata con delibera G.C. del 17/10/2013 di approvazione comunale della 6^ integrazione al "contratto servizi", con la quale - fra le nuove opere pubbliche assegnate a questa Società - trova previsione anche l'intervento in questione e cioè: rifacimento rotatoria e sistemazione urbana di p./zza A. Moro

ATTESO che alle funzioni di "Responsabile del Procedimento" (R.U.P.) è stato incaricato il geom. Alberto Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;

PRESO ATTO dell'atto dirigenziale P.P.S. n. 72 del 19/07/2013 di incarico tecnico-professionale all'arch. E. Bianchin della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, etc... sull'opera in questione, nonché al "coordinamento sulla sicurezza" e con impegno contestuale delle relative spese tecniche da imputate nel quadro economico generale dell'opera;

VISTA la deliberazione di G.C. del 19.09.2013 di approvazione del progetto esecutivo sull'opera a firma dell'arch. Bianchin per l'importo di €. 45.000,00 - di cui: €. 34.336,63 per lavori base asta e €. 10.663,37 per somme a disposizione. Il tutto imputato nel bilancio comunale e finanziato da mutuo con la Cassa DD.PP. (posizione n. 4536552/00) al cap. 7606 (2.01.05.07) sui RR.PP. anno 2009;

ATTESO che con lo stesso atto deliberativo, il Comune ha demandato a questa Società la realizzazione all'intervento, anche finanziariamente, comunque nei limiti di salvaguardia del patrimonio ed equilibrio finanziario aziendale, assicurando una sollecita realizzazione con fondi diretti della P.P.S., fatto salvo il rimborso comunale dell'investimento sostenuto, compatibilmente comunque con i vincoli di legge del patto di stabilità;

PRESO ATTO che con atto dirigenziale P.P.S. n. 97 del 20/09/2013 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa DELBO SCAVI srl di Ponzano Veneto, con il ribasso offerto in gara del 3,25% e, quindi per l'importo totale contrattuale di €. **33.283,88.-** (inclusi €. 1.944,20 per oneri sulla sicurezza) oltre Iva di legge;

PRESO ATTO che per l'intervento ed alla gara sono stati assegnati i seguenti codici:

- cod. unico di progetto (C.U.P.): **J46G13011530004** - * cod. identificativo gara (C.I.G.): **Z600B8301B**

PRESO ATTO che la consegna lavori all'Impresa è intervenuta in data 27/09/2013 - come desunto dal verbale del Direttore Lavori, e che gli stessi sono stati avviati e alla data odierna risultano tuttora in corso, seppure in fase di finale ultimazione;

CONSIDERATO che in corso d'opera, l'Amm./ne Comunale ha disposto - con propria nota del 17/10/2013 - che questa Società proceda in via d'urgenza a rifare anche il marciapiede a nord della piazza A. Moro per una sistemazione organica dell'intero contesto urbano;

DATO ATTO che per le ragioni suindicate, l'incaricata Stazione Appaltante - nella persona del Direttore Tecnico P.P.S. srl, anche nel suo ruolo e funzioni di "Responsabile dei lavori" - ha disposto in via d'urgenza: da un lato, di non rallentare e/o sospendere i lavori di cui all'appalto in oggetto, per non aggravare la situazione di perdurante disagio di un cantiere stradale aperto in zona urbana e centrale di Paderno; e dall'altro, anche con copertura in via straordinaria e suppletiva con eventuali dirette risorse della Stazione Appaltante, di ripristinare il piano pedonale del marciapiede in questione, e quindi, con l'obiettivo anche di porre le premesse per una prosecuzione del marciapiede medesimo su via Del Barbaro fino alla piazzetta S. D'Acquisto;

PRESO ATTO dell'entità della spesa per questo ulteriore intervento in variante, che ammonta a totali €. 13.000,00.- oltre iva di legge;

CONFERMATE le funzioni tecniche per la direzione lavori all'arch. Bianchin, progettista e D.LL. dell'intera opera;

RAVVISATO pertanto di procedere successivamente ad una perizia di assestamento finale dei lavori per riallineare quanto verrà eseguito al progetto originario, tenuto conto che il tutto è finalizzato al miglioramento della opera e alla funzionalità urbana della piazza e nell'esclusivo interesse pubblico/comunale. Dalla futura perizia e sugli impegni già assunti troverà definizione sia la disponibilità economica che la copertura finanziaria comunale,

VISTI il parere favorevole espresso in calce al presente provvedimento dal Responsabile tecnico;

DATO ATTO della copertura finanziaria di spesa per realizzare l'intervento, assicurata da fondi diretti di questa Società ed imputati nel proprio bilancio per il corrente anno, fatto salvo il rimborso comunale rapportato all'investimento globale delle opere pubbliche eseguite in p.zza A. Moro;

VISTE le norme vigenti in materia oo.pp. e l'Ordinamento su Enti Locali, ex D. Lgs. 267/2000;

Per quanto espresso in premesse,

D E T E R M I N A

- 1.- di affidare, per quanto in premesse, alla stessa Impresa DELBO SCAVI srl - con sede a Ponzano Veneto in via Schiavonesca 5 (p. iva 01828710267) e alle condizioni contrattuali in atto l'intervento aggiuntivo di **RISISTEMAZIONE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE STRADALE A NORD DI P./ZZA A. MORO** per il prezzo totale di €. 13.000,00.- oltre iva;
- 2.- di dare atto che il Direttore Lavori disporrà l'avvio dei lavori in oggetto in via d'urgenza e senza soluzioni di continuità con quelle già appaltate e in corso d'opera;
- 3.- di incaricare il Direttore Lavori di redigere una perizia di assestamento finale lavori, dando atto che il maggior onere per questa variante rientrerà nel finanziamento generale del Comune;
- 4.- Di dare atto che nel frattempo la spesa suddetta di €. 14.300,00 (iva inclusa) trova imputazione a bilancio di questa Stazione Appaltante, che presenta la necessaria copertura e disponibilità;

II DIRETTORE TECNICO P.P.S. srl
geom. Alberto Buso

L'AMMINISTRATORE UNICO P.P.S. srl
rag. Gabriele Piovesan